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Sintesi del Progetto:
“INCLUSIONE L2” - P12

Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

PROF. ALBERTO PISCI

1.2 Destinatari

Indicare i destinatari

Studenti di madrelingua non italiana (L.2) neo arrivati o di recente arrivo in Italia che presentano
carenze nell’utilizzo della lingua di Primo e di Secondo Livello sulla base del Quadro Europeo delle
Lingue.

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi che s’ intendono perseguire

Garantire pari opportunita di successo scolastico rispetto agli studenti di madrelingua italiana
attraverso la padronanza linguistica necessaria allo studio delle discipline presenti nel corso
prescelto.

Nello stesso tempo s’intende favorire occasioni di incontro e di formazione interculturali che
agevolino la reciproca conoscenza e integrazione tra gli studenti italiani e quelli provenienti da altri
paesi.

1.4 Metodologie

Descrivere le metodologie utilizzate

Aggiornamento del Protocollo di Accoglienza

Individuazione degli studenti con carenze di italiano L2

Attivazioni di un corso di Italiano L2 di primo e secondo livello con personale interno
Inserimento di tali studenti nelle Attivita di sostegno del Centro Interculturale di Torino.
Monitoraggio con i responsabili del Centro, con i consigli di Classe e con le famiglie delle
attivita del Centro Interculturale

Coordinamento con i consigli di classe per la redazione del PEP

Supporto alla Segreteria Didattica per i monitoraggi e le rilevazioni

Organizzazione di attivita di tutoraggio peer tutoring interno

Partecipazione ad attivita interculturali promosse dalla scuola e dal territorio
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1.5 Modalita di valutazione del progetto

€

INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Indice di gradimento delle attivita proposte

Esiti scolastici

Questionario
Valutazionti in itinere

1.6 Durata

Descrivere 1’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attivita

da svolgere nei diversi periodi

Inizio progetto: Fine progetto:
PLANNING
MESE/AZIONE SET | OrT | Nov | DIC | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU
protocollo di accoglienza X X
Individuazione carenze di L2 X X
Inserimento studenti nei corsi X X X X X X X
interni di L2
Inserimento studenti in Centro X X X
interculturale
Monitoraggi X X X X X X X
Coordinamento con i C.d.C. X X X X X X X X X
Supporto alla Segreteria Didattica per | X X X X X X X X X X
i monitoraggi e le rilevazioni
Organizzazione di attivita di X X X X X X
tutoraggio peer tutoring interno
Attivita interculturali promosse X X X X X X X X
dalla scuola e dal territorio
1.7 Risorse umane
ore di NON ore di docenza ore NON a
DOCENTI Attivita 2 pagamento | (CPREAMENI | et et popric
(organizzazione, oltre il proprio orario di orario di servizio, ore di
sorveglianza ecc.) servizio) potenziamento ecc)
INTERO NON CALCOLABILE
PROF. PISCI PROGETTO NON CALCOLABILE
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. .. ore al di fuori
ore in orario di dell’orario di
ATA Attivita servizio servizio
(intensificazione) (straordinario)
Assistenti amministrativi / / /
Collaboratori scolastici / / /
Assistenti tecnici / / /
COLLABORATORI Attivita 1. ore costo lordo
ESTERNI ) orario
/ / / /

1.8 Beni e servizi

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa

Materiale da acquistare:

TESTI SCOLASTICI

Impegno di spesa presunto

25 EURO

Torino, 23 NOVEMBRE 2020
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