



**Sintesi del Progetto:**  
**“LABORATORIO PRACATINAT”**  
**Green mountain education:**  
**la montagna come scuola di sostenibilità P13**

Titolo e codice del progetto

### 1.1 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Baglietti Enrica

### 1.2 Destinatari

Indicare i destinatari

**Classe IIA e IIC Liceo delle Scienze Umane (tot.45 alunni)**

### 1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi che s'intendono perseguire

Migliorare la capacità della classe di sentirsi un “gruppo di lavoro” orientato alla produzione di conoscenza, attraverso l'educazione ambientale nell'ottica della sostenibilità, del benessere e dello sviluppo umano.

Stimolare la costruzione di un ruolo di studente “attivo e protagonista” di conoscenza insieme ai compagni e agli insegnanti.

Incrementare stili di vita responsabili e consapevoli.

### 1.4 Metodologie

Descrivere le metodologie utilizzate

- Giochi di simulazione e di ruolo.

- Esercizi di osservazione di sé e del territorio.

- Esercizi di creatività.

- Letture tematiche del territorio.

- Attività di osservazione diretta di aspetti fisici, economici, storico-sociologici di un'area.

Si tratta di momenti puntuali, che si svolgono sul territorio di Pracatinat – boschi, villaggi alpini, parco - o in interno.

### 1.5 Modalità di valutazione del progetto

INDICATORI MISURABILI	STRUMENTI
Il progetto verrà valutato dagli insegnanti che parteciperanno personalmente al soggiorno a Pracatinat e in un secondo momento dai rispettivi Consigli di classe.	

### 1.6 Durata

Descrivere l'arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività da svolgere nei diversi periodi

Piano Offerta Formativa	SCHEDA PROGETTO	REVISIONE 00 26/09/2015
-------------------------	-----------------	----------------------------



Inizio progetto: ottobre 2016			Fine progetto: aprile 2017							
<b>PLANNING</b>										
MESE/AZIONE	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
<b>Preparazione soggiorno</b>			x	x	x	x				
<b>Soggiorno (3gg)</b>							x			
<b>Conclusioni</b>								x	x	

### 1.7 Risorse umane

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le relative attività, il numero delle ore **effettive realisticamente prevedibili**

DOCENTI	Attività	ore di non <u>docenza</u>	ore di <u>docenza</u>
Baglietti	Organizzazione progetto e soggiorno	15	
Mannina	Accompagnatore		
Balsamo	Accompagnatore		
Docente di Scienze	Accompagnatore		
ATA	Attività	ore in orario di servizio (intensificazione)	ore al di fuori dell'orario di servizio (straordinario)
Assistenti amministrativi			
Collaboratori scolastici			
Assistenti tecnici			
COLLABORATORI ESTERNI	Attività	n. ore e relativo costo <u>lordo orario</u>	/
Educatori di Pracatinat	Laboratori, uscite sul territorio, giochi di simulazione e di ruolo.		/

### 1.8 Beni e servizi

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa

Materiale da acquistare	Impegno di spesa presunto

Torino, 7 ottobre 2016

Il responsabile del progetto

Baglietti Enrica