

Sintesi del Progetto: "NUOVA ECDL"

Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Porreca

1.2 Destinatari

Indicare i destinatari

Tutti gli allievi e personale del Liceo Einstein ed eventuali studenti e persone esterne

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi che s'intendono perseguire

- Attestare le competenze informatiche acquisite tramite il rilascio di una certificazione valida a livello europeo
- Predisposizione di un corso di Formazione atto a superare gli Esami ECDL con ripartizione in 7 moduli di 6 ore ciascuno
- Predisposizione di un calendario Esami ECDL

1.4 Metodologie

Descrivere le metodologie utilizzate

Lezione frontale
Esercitazioni
Simulazioni d'esame

1.5 Modalità di valutazione del progetto

INDICATORI MISURABILI	STRUMENTI
Partecipazione degli alunni e ricadute sui risultati scolastici	Valutazione didattica disciplinare


1.6 Durata

Descrivere l'arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività da svolgere nei diversi periodi

Inizio progetto: ottobre 2018

Fine progetto: giugno 2019

PLANNING



MESE/AZIONE	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU
Esami ECDL		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corso di formazione ECDL		X	X	X	X	X	X	X	X	

1.7 Risorse umane

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le relative attività, il numero delle ore **effettive realisticamente prevedibili**

DOCENTI	Attività	ore di non <u>docenza</u>	ore di <u>docenza</u>
Porreca	Responsabile Test Center ECDL		
	Gestione del corso di preparazione agli esami ECDL		
	Responsabile Esami ECDL		
	Responsabile contatti con AICA		
ATA	Attività	ore in orario di servizio (intensificazione)	ore al di fuori dell'orario di servizio (straordinario)
Assistenti amministrativi			
Collaboratori scolastici			
Assistenti tecnici			
COLLABORATORI ESTERNI	Attività	n. ore e relativo costo <u>loro</u> orario	/
Mirella Rainotti	Gestione iscrizioni e modulistica ECDL		/
	Iscrizione esami ECDL		/
	Esaminatore ECDL		/
			/

1.8 Beni e servizi

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa

Materiale da acquistare:	Impegno di spesa presunto I costi sono a carico delle famiglie
--------------------------	---

Torino, 10 ottobre 2018

Il responsabile del progetto
Clemente Porreca